ИЗМЕНЕНИЕ № 2
в проектную декларацию

на строительство 16-ти этажного жилого дома (стр.№ 3)   в микрорайоне 2023 г. Барнаула по адресу: ул. Власихинская, 103, со встроенными помещениями общественного назначения

Раздел 2 «Информация о проекте строительства». п. 2.1. «Этапы и сроки реализации проекта строительства», п. 2.2. «Разрешение на строительство», п. 2.8. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» изменить и принять в следующей редакции:


	[bookmark: _GoBack]п. 2.1. Этапы и сроки реализации проекта строительства
	Комплексное освоение  в целях жилищного строительства квартала 2023г. Барнаула Алтайского края. Многоэтажный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения.
Начало строительства - ноябрь 2015 года.
Окончание –  ноябрь 2018 года,                                                                       Проектируемый срок строительства - 36  месяцев.

	п. 2.2. Разрешение на строительство
	№22-RU22302000-413-2015 от 29.10.2015 выдано Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Алтайского края, срок действия до 29 февраля 2018 года.
№ RU22302000-505-2015 от 30 декабря 2015г, (переоформленное разрешение на строительство) выдано Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Алтайского края, срок действия до 29 февраля  2018 года, 05.12.2016г. разрешение на строительство продлено до 17 ноября 2018 года.                                     

	п.  2.8. Предполагаемый  срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
	Не позднее  17 ноября 2018 г.




Дата внесения 06.12.2016 
Дата опубликования 06 декабря 2016 года.

Генеральный директор
ООО «Жилищная инициатива»                                                                            Ю.А. Гатилов


